I tempi e 'andamento della spesa nella
realizzazione delle opere pubbliche

L’Unita di Verifica degli Investimenti Pubblici provvede all’analisi aggiornata dei tempi
attuazione delle opere pubbliche, utilizzando i dati di oltre 35.000 opere (dal valore superiore
a 100 miliardi di euro). Si tratta di dati relativi agli interventi ricompresi nella
programmazione dei Fondi Strutturali 2007-2013 e quelli finanziati dal Fondo Sviluppo e
Coesione nel periodo che va dal 1999 ad oggi,.

Scheda n. 69

Cio consente di evidenziare I'arco temporale necessario per progettare, affidare (procedure
di selezione) e realizzare (compresi i tempi delle procedure autorizzative, concessorie, ecc.)
un’infrastruttura pubblica. Le informazioni esaminate partono dagli interventi finanziati dalle
politiche di coesione ma le complessive analisi sono estendibili all’intero paese, tenuto conto
dei numerosi interventi finanziati con risorse ordinarie (molti di questi progetti sono inseriti
negli Accordi di Programma Quadro).

In media - guardando alle macro-aree del Paese - non vi sono differenze sostanziali nei tempi
di attuazione delle opere finanziate con la politica di coesione: la media nazionale & pari a
quattro anni e mezzo ed esiste una differenza di pochi mesi tra le aree Centro-Nord e Sud. La
fase di progettazione risulta la parte preponderante dell’attuazione di un’opera ed é
omogenea in termini di durata per tutto il Paese. La fase di affidamento dei lavori &
generalmente pari a 6 mesi (0,5 anni), solo nel Sud i tempi si allungano seppure di poco
(poco pil di 7 mesi).

Maggiori differenze tra aree si notano nella fase dei lavori, la piu influenzata dalla
composizione settoriale delle opere a livello territoriale. La durata della fase lavori nel Sud &
pari a 1,3 anni mentre nel Centro-Nord & pari a 1,6, un dato influenzato dalla dimensione
media piu contenuta delle opere in termini di costo (2,5 milioni) rispetto al Centro-Nord (3,5
milioni).

Il tempo di attuazione delle opere infrastrutturali cresce infatti progressivamente al crescere
del valore economico dei progetti e la crescita riguarda indifferentemente le tre fasi
procedurali considerate. In particolare, la fase di progettazione presenta durate medie
variabili tra 2 e 6 anni, la fase di aggiudicazione dei lavori oscilla tra 5 e 16 mesi circa,
mentre i tempi medi dei lavori variano tra 5 mesi a oltre 7 anni.
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